

**AXE 0 : Pilotage,
coordination et suivi des
actions**

Action 0.3

**Assister le maître d'ouvrage
dans l'animation et le suivi
technique des études comprises
dans le PAPI 1**

Objectif

Assister le maître d'ouvrage dans la définition des besoins des actions confiées.

Garantir la qualité technique des études en conformité avec les objectifs du PAPI complet.

Description de l'action

Au regard de la complexité et des montants des actions envisagées dans ce présent PAPI, la structure porteuse s'appuiera sur un prestataire pour une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Cette assistance concernera plusieurs actions d'études techniques. L'AMO des travaux est directement intégré aux actions spécifiques de travaux. L'assistant à maîtrise d'ouvrage a pour objectif d'accompagner le maître d'ouvrage lors de plusieurs phases du déroulement des actions. Il est garant de la faisabilité technique des projets, de la conformité réglementaire et environnementale des solutions proposées, mais également des délais et du budget.

L'action prévoit les tâches du pilotage général qui consistent à :

- Préparer les éléments de consultation par la rédaction notamment des cahiers des charges,
- Analyser les offres et rédiger les rapports d'analyse,
- Suivre techniquement les marchés d'études et faire part au maître d'ouvrage d'éventuelles propositions de compléments,
- Evaluer le contenu technique des réalisations.
- Organiser les réunions de projet avec le maître d'ouvrage et les autres partenaires. L'AMO participe également à l'organisation des COTECH et COPIL avec le maître d'ouvrage.

L'assistant à maîtrise d'ouvrage travaillera en relation rapprochée avec le chargé de mission PAPI de la CCGST, notamment lors des décisions opérationnelles concernant l'avancement du programme dès l'instant où elles concernent des étapes engagées et validées par le maître d'ouvrage.

6 actions du programme PAPI 1 nécessitent une assistance à maîtrise d'ouvrage à savoir : 1.1 – 1.8 – 2.2 - 4.5 – 5.3 - 6.12.

L'action dans le PAPI

Objectif stratégique :
*Pérenniser la réduction du
risque par un
développement territorial
équilibré*

Orientation stratégique :
*Coordonner les différents
programmes
opérationnels*

Localisation

Territoire du PAPI

Lien avec la SLGRI

Grand Objectif concerné :
G04 : Organiser les acteurs et
les compétences

**Thème prioritaire
concerné :**
GEMAPI

AXE 0 : Pilotage, coordination et suivi des actions



Déroulement des opérations

Durée globale : 6 ans

**Montant estimatif :
80 000 € HT**

**Portage de l'action
Maîtres d'ouvrage :
CCGST**

Partenaires techniques :
Partenaires techniques et financiers mobilisés pour établir le plan de financement du programme : Etat, Région, département, AERMC, communes membre de la CCGST et Syndicat Mixte de la Garonne

Modalité de mise en œuvre

Une relation étroite sera instaurée entre le chargé de mission PAPI de la CCGST et le prestataire chargé de l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage. Cette relation permettra de réaliser les différentes étapes de l'avancement des études et d'organiser les réunions et les échanges avec les différents partenaires techniques et financiers (COFIL, COTECH).

Echéancier

Cette action s'étend sur toute la durée du PAPI, soit sur 6 ans.

Plan de financement

Libellé	Maître d'ouvrage	Montant prévisionnel	Maître d'ouvrage	Agence de l'eau RMC	CD 83	Etat BOP 181	Etat FPRNM
AMO et suivi technique des études du PAPI	CCGST	80 000€	50 %	0 %	0 %	0 %	50 %
Montant (€ HT)			40 000 €	-	-	-	40 000 €-

Le montant est calculé pour le suivi de 6 actions avec une moyenne de 20 jours à 650€/j par action d'étude (pour l'élaboration des pièces de consultation, l'analyse des offres, le suivi du prestataire).

Indicateurs de suivi/réussite

- Nombre de consultations lancées,
- Rapports d'étude,
- Montant des dépenses engagées,
- Nombre de COFIL et COTECH réalisés et leur compte-rendu.